

PÅ GÅNG I LADOKKONSORTIET

Sunetdagarna

KTH

Arbetsätt framöver

3

FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR

- 11 lärosäten är redan inne
- Nyutveckling mot Lund
- Förändringsbehov
- Support
- Utbildning

4


ARBETSSÄTT

- Produktägarskap
- Iterativ (agil) utveckling
- Roadmap

PRIORITERINGSARBETE


SUHFs expertgrupp för
studieadministrativa frågor
Processfrågor

**Styrgrupp för
utvecklingen**



Produktionssättningar

LADOK3-PROJEKTETS LEVERANSER



PRODUKTIONSSÄTTNINGSPLAN HÖSTEN 2017

v38	Röda korsets högskola Högskolan i Borås
v39	
v40	Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan Dalarna
v41	
v42	
v43	
v44	Stockholms universitet Konstfack
v45	
v46	Högskolan Väst Karolinska Institutet
v47	
v48	
v49	Linnéuniversitetet Högskolan i Halmstad

PRODUKTIONSSÄTTNINGSPLAN VÅREN 2018

v8	Karlstads universitet Högskolan Kristianstad
v9	
v10	Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping
v11	
v12	
v13	Lunds universitet
v14	
v15	
v16	
v17	Ersta Sköndal högskola Försvvarshögskolan
v18	
v19	
v20	Sveriges lantbruksuniversitet Chalmers tekniska högskola
v21	
v22	
v23	
v24	
v25	Kungliga Tekniska högskolan Södertörns högskola

torsdag	<p>Kl 05 - Stäng resultatrapportering via Resultatleveransen (driften konfigurera bort lärosätet från Resultatleveransen. Görs kl 16.00 onsdag, slår igenom torsdag morgon kl 5 vid omstart.)</p> <p>Senast kl 17 - Gamla Ladok produktionsmiljö stängs med hjälp av driftcentralen.</p>
fredag	<p>Löpande - Gå igenom produktionsmiljö L2, säkerställ att inga öppna ärenden, resultatrapporteringar finns</p> <p>Kl 15 stäng av personnummerbyten i produktionsmiljön för nya Ladok (feeds mot gemensam studenttjänst + byten i L3 produktion)</p>
måndag	<p>Löpande - Gå igenom produktionsmiljö L2, säkerställ att inga öppna ärenden, resultatrapporteringar finns.</p> <p>Löpande - Kör batchar sista gången</p>
Dag 1 - tisdag	<p>Kl 8.30 - stäng gamla Ladok. driftcentral tar backup (1-3 timmar)</p> <p>Senast kl 16 - kör lkn mot verifieringsmiljön</p>
Dag 2 - onsdag	<p>Kl 8.30 - verifiera data i verifieringsmiljön</p> <p>Kl 16 - stäng produktionsmiljön nya Ladok, kör lkn mot produktionsmiljön</p>
Dag 3 - torsdag	<p>Kl 8 - verifiera data</p> <p>Senast kl 10.25 - beslut om att godkänna produktionssättning</p> <p>Kl 1030-11 - öppna produktionsmiljön (ta bort läsläge)</p>

Ladok3-projektet

RESULTATRÄKNING

2017-08-31					
Ladok3-projektet Resultaträkning och prognos					
BG tot, Fas1		324 000		BG tot, Fas2	384 000
Acc utfall		344 543		Utfall fas2	26 382
Riskutfall		-20 000			
Återsod BG		0			
Återstod Fas1		0		Återstod Fas, 2	32 679
Prognos Fas1		324 543		Prognos Fas2	383 604

FOKUS INOM UTVECKLINGEN


- Förbättringar av befintlig funktionalitet
 - Återkoppling från MaH
 - Sådant vi valt att vänta med tidigare
- Teknisk stabilitet och prestanda
- Samarbeten och gemensam examen
- Intern programadministration
- Utökat stöd för forskarutbildning

Statistik


ANSTÄLLDA/STUDENTER

• mah.se	508	• mdh.se	5810
mdh.se	379	mah.se	4557
hb.se	286	hig.se	3229
hig.se	284	hb.se	3187
kmh.se	44	rkh.se	187
uniarts.se	34	kmh.se	74
rkh.se	16	uniarts.se	23
ths.se	14		
kkh.se	6		


Unika IP per 10 min - måndag




Unika IP per 10 min - tisdag




Unika IP per 10 min - onsdag




Unika IP per 10 min - torsdag




Unika IP per 10 min - fredag




Unika IP per 10 min - lördag



Unika IP per 10 min - söndag



TREND INKOMNA SUPPORTÄRENDEN FÖRDELAT BESTÄLLNINGAR VS INCIDENTER, FRÅGOR OCH ÄNDRINGSBEHOV



FRÅGESTÄLLNINGAR JUST NU

- LIS
- AL2

