
IAM

15 nov 2016 - 31 dec 2017

29 nov 2016 - IAM 1/1

Namn 1 jan 2017 1 apr 2017 1 jul 2017 1 okt 2017

1) Karta med flöden och
tjänster

1.1) Arkitektur utkast 1

1.2) Arkitektur version 1

1.3) Kartläggning av vilka
processer som ingår
1.4) Kartläggning av vilka
tjänster som ingår

1.5) Befintliga tekniker

2) Förväntningar

3) Intressentanalys och
-kartläggning

4) Omvärldsanalys

5) Vision

5.1) Vision utkast 1

5.2) Vsion utkast 2

5.3) Vision utkast 3

5.4) Vision slutgiltig version

6) Slutrapport med vision
och arkitektur

 22 nov - 28 mar 2017

  7 feb 2017

  28 mar 2017

 22 nov -

 22 nov -



 2 jan 2017 - 3 apr 2017

 5 dec - 1 mar 2017

 5 dec - 1 mar 2017

 31 mar 2017 - 6 dec 2017

  31 mar 2017

  30 jun 2017

  29 sep 2017

 6 dec 2017

 - 20 dec 2017


