
Projektplan

Grovplan

Nr Aktivitet Deadline Ansvarig Status

1 Leverans hårdvara 1 oktober Safespring Beställt och väntar på leverans 1 okt.

2 Bygge och utveckling 1 november Safespring Detaljplan finns

3 Testing 1 december Safespring

4 Införande Under december Anders Nilsson


	Projektplan

