

Roadmap

Tiderna och statusen är ungefärliga. Kontakta tjänsteförvaltaren om du har frågor.

Frontend (edusign.sunet.se)

Beskrivning	Mål för införande	Status
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se. Stöd för signering av flera dokument samtidigt	September 2021	Implementerat
Stöd för enklare flöden, tex signering av flera angivna personer, inbjudan till signering mm.	November 2021	Implementerat
Undersöka möjligheten att logga in och signera i eduSign med digitala identiteter utanför eduGAIN, tex Freja eID+, eIDAS, etc.	2022	Planering
Synliggöra Identity Assurance Level nivå på ett tydligare sätt i signerade dokument	2022	Planering
Undersöka möjligheten och fördelarna med en integrering mellan Sunet drive (Nextcloud) och eduSign	2022	Planering
Göra en genomgång av det grafiska gränssnittet till eduSign	2022	Planering

Backend (signservice.edusign.sunet.se)

Beskrivning	Mål för införande	Status
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdare	Q1 2022	Under utveckling
Undersöka möjligheten att bibehålla formatet på PDF/A-1 dokument signerade med eduSign	2022	Planering
Undersöka möjligheten att implementera signering av PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (Adobe Approved Trust List)	2022	Planering

Valideringstjänsten (validator.edusign.sunet.se)

Beskrivning	Mål för införande	Status
Ersätts med nationell valideringstjänst i DIGG regi	2022	Dialog med DIGG

Övriga och ännu ej planerade önskemål

Här samlar vi allt som vi uppfattat det finns intresse för men som vi ännu inte hunnit sortera eller detaljplanera. Vissa av dessa punkter är större utvecklingsprojekt, andra är mindre förändringar. Kontakta gärna tjänsteägaren eller tjänsteförvaltaren om du har fler idéer eller om du vill veta mer om någon av dessa punkter.

Beskrivning
Integration med Sunet Survey
Användning för/integration med Electronic Lab Notebooks
Integration med inloggning från SAMBI/SLL (bla SITHS-kort)

Användning inom EDSSI L2 för kontraktshantering i Erasmus+
Möjlighet att signera med MFA