

Roadmap/aktivitetsplan

Beskrivning		Status
Bevaka och utvärdera utvecklingen av funktionalitet i tjänsten och utreda möjligheter till förbättringar.		Kontinuerligt
Undersöka möjligheter för REACH (fler alternativ), undersöka fler tjänster att koppla till för tillgänglighet, t ex syntolkning	Det är lagkrav att tillhandahålla verktyg för tillgänglighet vid behov.	Fortsätter 2024
Samverkan med övriga NRENS för omvärldsbevakning.	För kunskapsspridning.	Kontinuerligt
Erbjuda möjlighet för arkivering/repurposing genom att i communityn ta fram ett gemensamt grundutförande som implementeras av NORDUnet.	Vi behöver en gemensam samsyn kring processer för arkivering/gallring.	Q1+Q2
Workshops för nya funktioner.	Underlätta för administratörer av tjänsten att implementera och slå på nya funktioner.	Kontinuerligt
Genomföra kunddialoger om tjänsten.	Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra?	Q1+Q2
Tillsammans med NOC media göra fysiska besök hos våra kunder	För att se hur tjänsten används i deras miljö	Q3+Q4