

Roadmap

Roadmap for Sunet CNaaS (Swedish)

Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten Campusnät

Beskrivning	Varför	Status
Upphandling av brandvägg samt implementering av brandväggen i CNaaS	Brandväggsfunktionalitet har efterfrågats av kunder	Upphandling klar 2022, implementering kommer pågå 2022-2023
Ny upphandling av hårdvara	Nuvarande upphandling löper ut hösten 2023	Ska vara klart 2023
Utbildning	Vi ska hålla utbildning av utrustning med fokus på CNaaS-lösningen	Klart 2022