

Projektdirektiv och projektplan



projektdirektiv-s...ng 2020 final.pdf



projektplan Säker lagring.pdf

Syfte

Syftet med projektet är att öka säkerheten och tillgängligheten på Sunets befintliga lagringsplattform enligt Sunets kunders önskemål.

Projektmål

- Implementering av Nextcloud på Sunets befintliga lagringsplattform.
- Utvärdera Nextcloud-lösningen för att sammanställa de krav som kvarstår efter implementeringen.
- Etablering av en site för Sunets molntjänster på Stockholms universitet.

Delprojekt

Projektet är uppdelat i två delprojekt. De två delprojekten är helt oberoende av varandra och kan därför genomföras parallellt.

- Delprojekt: Implementering av Nextcloud på Sunets befintliga lagringsplattform
- Delprojekt: Etablering av en ny site för Sunets molntjänster på Stockholms universitet

Organisation

Uppdragsgivare: Maria Häll

Styrgrupp: Sunets ledningsgrupp

Projektledare: Nina von Zeipel

Projektgrupp:

Roll	Namn	Enhet/motsvarande
Projektledare	Nina von Zeipel	Staben
Tjänsteägare	Leif Johansson	Enheten för infrastrukturtjänster
Produktägare Sunet molnbaserad lagring	Anders Nilsson	Enheten för infrastrukturtjänster
Network engineer	Dennis Wallberg	Nätenheten
Support engineer	Niklas Jonsson	Enheten för drift
Resurs/produktägare för SU:s lagringslösning	Anders Håkansson	Stockholms universitet
Infrastrukturarkitekt	Mikael Nordin	Stockholms universitet
Leverantör Nextcloud, "tekniker"	Gabriel Pause	Safespring
Leverantör Nextcloud, VD	Fredrik Wallsten	Safespring